

# 平城西中学校区 新小中一貫教育学校開校準備委員会 第7回

令和2年8月31日（月）

1. 日 時：令和2年8月31日（月）18：00～20：30

2. 場 所：平城西中学校 金工室

3. 参加者：委員 出席15名 欠席3名

奈良市教育委員会事務局 教育政策課から4名出席

教育施設課から4名出席

4. 内 容

## ① 教育政策課より

- 施設一体型小中一貫教育学校を令和3年4月開校に向け進めてきたが、コロナ禍の影響もあり、新校舎の建設が当初の予定より遅れることとなった。このため、児童・生徒の学習環境を最優先とし、開校時期を1年延期し、令和4年4月に開校することとする。

## ② 教育施設課より

### ● 工事概要について

- ・ I期工事 令和2年9月末ごろ～令和3年8月ごろ

既設中学校武道場解体撤去	既設中学校プール及び付帯施設解体撤去	
小学校校舎新築	屋内運動場新築	テニスコート新築

- ・ II期工事 令和3年8月ごろ～令和4年2月末ごろ

既設給食室増築	既設中学校校舎改修
---------	-----------

- 東門の階段の向きについて、令和2年2月に出された「新しい学校のイメージ」と異なるため、向きが変更になった明確な答えが必要であるという要望が出された。
- サブグラウンドの南部分にテニスコートを配置する計画が示されたが、子どもたちが充分にサブグラウンドを使えるように、新たに作るテニスコートの位置を北側若しくは西側へ移動できないか検討するよう要望が出された。

### ● 工事説明会について

- ・ 新型コロナウイルス感染症予防のため、多くの人を集めての説明会をすることはできない。自治会長と協議の上、9月中頃に自治会長出席の地域向け説明会を開く。
- ・ 各学校の保護者については、学校を通じて工事についての説明文書を配付する。

## ③ 校名の公募（アンケート）について

- 校名アンケートについて、下記の回収数となった。それぞれの意見は、意見に応じて分類してまとめた。次回の開校準備委員会までに委員が目を通し、校名の検討を進める。
  - ・ 小学生162件 中学生54件 教職員、保護者、地域91件 計307件
- 今後、開校準備委員会で候補を定め、教育委員会において校名を決定し、議会にかける流れとなる。

次回の開校準備委員会 10月2日（金）18：00～ 平城西中学校金工室