平成25年度　奈良市地産地消促進計画　策定スケジュール（変更案）

	平成25年度												平成26年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
計画策定業務委託の業者選定（入札→決定）			→	→									
促進計画（案）の作成（農林課と委託業者で検討）				→	→								
奈良市地産地消促進委計画検討委員会　委員の選定				→	→								
奈良市地産地消促進委計画検討委員会　委員の決定					○								
第1回検討委員会						★							
第2回検討委員会							★						
第3回検討委員会								★					
パブリックコメントの実施											○		
第4回検討委員会												★	
市長へ提言												◎	
促進計画の策定													○