資料9

奈良市文化振興計画（次期計画）策定スケジュール（案）

業務内容	平成30年度			令和元年度												令和2年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
文化振興計画推進委員会					委員委嘱																						
	①次期計画につい								②策定方針検討 現計画の評価について							③アンケート・ヒアリング項目、 内容の確認、					④分析結果審議、 計画骨子案審議			⑤計画素案審議			⑥計画 最終案 審議	
計画案作成工程																											
									現計画の達成度確認のため の事業成果調査							市民アンケート			骨子案			素案			最終案		