
　平素は奈良市の教育・保育行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

　平成２9年5月20日（土）に開催いたしました説明会の概要を以下のとおりまとめまし

たので、配布いたします。

　今後も定期的に説明会やお知らせをとおして、今後の取り組み内容をお伝えさせていた

だきたいと考えておりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

(1)学園南保育園の再編方針・施設整備スケジュール（案）について

・ 学園南保育園は、平成31年4月に認定こども園に移行し、地域の子ども・子育て支援の拠点施設

をめざします。また、認定こども園移行にあたり、老朽化の改善と園舎規模の拡大等を同時に実現

させるため園舎の建替を予定しています。

・ 移行に向けて、平成29年度は、地質調査実施後、園舎建替の設計作業の実施を予定しています。

また、設計完了後の平成29年度後半には、工事期間中の仮園庭等の整備を予定しています。

・ 平成30年度には園舎建替工事の実施を予定しています。なお、工事状況によっては、一部の工事

が平成31年度にまたがる可能性もあります。

(2)施設整備（案）について

・ 建替にあたっての現時点の整備イメージでは、まず園庭に園舎を新設してから、職員室・リズム

室等の園舎を解体し、そこに園舎を新設します。その後、残りの園舎を解体し園庭整備を行うこと

で、検討しています。

・ 園庭に園舎の一部を新設することから、平成２９年度後半に工事期間中の仮園庭・仮駐車場の整備

を予定しています。整備にあたっては、現在保護者会で賃借している駐車場を仮園庭として整備し、

その代わりとなる保護者会で賃借していただける仮駐車場を、保護者会駐車場南側に隣接する土地

に整備する予定です。

・ 設計作業が一定進捗することにより、具体的な内容が説明できるようになる秋頃には、改めて説明

会を開催させていただきたいと考えています。

　説明会後に実施いたしましたアンケートについて、お忙しい中、ご協力いただきまして、ありがと

うございました。いただいたご意見は、今後の認定こども園移行に向けた取り組み内容に反映させて

いただきます。

　つきましては、アンケートの集計結果といただいた主なご意見・ご質問を以下のとおりご報告いた

します。

・ アンケート集計期間　・・・　5月20日　～　6月20日 回答数　・・・　10件

A１ 工事の具体的なスケジュールや、内容については、現在設計作業を実施しておりますの
で、その中で園職員、工事担当課、設計業者と協議していくことになります。今回の説明
会では現時点でのスケジュールイメージ等を説明させていただきましたが、詳細について
は、決定次第改めてご説明させていただきたいと考えています。

1 　当日の説明内容について

2 アンケート実施結果について

Q1 工事の具体的なスケジュールや内容について

平成29年 7月 26日

奈良市子ども政策課
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[ 担当課 ]　奈良市　子ども政策課　（市役所中央棟3階）

（担当）　柏木　・　北野

[ TEL ] 0742-34-4792 [ FAX ] 0742-34-4798

[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[ 市立幼保施設の再編に関する市のホームページ]

http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/1366066836305/index.html

Q6 こども園移行後の園児募集について

A６ 園児募集は、2・3号認定利用（保育園利用）と1号認定利用（幼稚園利用）のそれぞれ
で年齢別に定員を定めて実施することになります。なお、それぞれで定員を定めることか
ら、定員を超えた申込があった場合でも、どちらかを優先するということはありません。
また、入園の際の申し込みは2・3号認定利用の場合は、今までと同じように市の保育
所・幼稚園課で、1号認定利用の場合は、園での申し込みとなります。

Q4 仮駐車場の整備と保護者会での費用負担について

A4 整備後の仮駐車場の賃借契約については、引き続き保護者会において契約していただくこ
とになりますが、仮駐車場の整備は、市において実施しますので、整備にあたって保護
者会からの費用負担はありません。

Q3

Q2 工事期間中の運動会等の園行事の開催について

A2 工事期間中においての園行事の開催については、例えば運動会であれば園庭に新園舎を建
設する計画のため、現園庭での開催は難しい状況です。そのような場合でも、代替園庭の
整備などにより開催できるよう新園舎の設計作業と並行して、園職員と検討しているとこ
ろです。

A5 仮駐車場の整備台数については、現在の駐車場の利用状況から、雨の日の送迎のピーク時
の駐車台数を想定し14～15台程度の整備を考えていますが、今後も現状の駐車利用状況
を確認しながら、整備内容を協議していきます。

仮園庭までの移動ルートや仮園庭の安全対策について

A3 仮園庭までのルートについては、現在園からお願いしております保護者会駐車場から、園
舎までの田園側里道を通るルートで検討しております。また、仮園庭までの移動の際に
は、園職員の引率のもと移動するとともに、警備員を配置する等の安全対策も検討してい
きます。なお、仮園庭の整備にあたっては、車道に面しているフェンスの開口部に新たに
仮設のフェンスを設置するなど、安全対策を含めた整備内容を、設計作業の中で協議して
いるところです。

Q5 仮駐車場の整備台数について

学園南保育園のこども園移行に関する問い合わせ先
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