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（別紙１） 

 付帯意見 

 

１ 現在のごみ焼却施設は老朽化が進行しており、また新施設の建設に要する期間

を考慮すると、早期に周辺住民との合意形成を図り最終候補地を決定して施設建

設に着手されることを強く望みます。 

 

２ 奈良市東部地区自治連合協議会から申入れのあった道路は、東部地域住民の生

活道路であり、クリーンセンターが建設された場合の増加する交通量を勘案すれ

ば、何らかの渋滞緩和及び交通安全対策が不可欠であると考えます。 

このため、奈良市において関係機関と協議・調整を図りながら、道路改良整備

等の方策について地元と十分話し合いを行い、地元住民の協力が得られるよう積

極的に取り組んで下さい。 

 

３ 当委員会は、今後もクリーンセンター建設用地の最終決定に向け、地元住民の

合意が得られるよう奈良市と共に地元との話し合いに参加し、候補地選定の経緯

等についてご説明いたします。 

また、当委員会は地元の皆様のご意見を反映したクリーンセンター建設計画の

策定を進めていくために、地元住民のご理解が得られるならば、是非とも当委員

会に地元代表者の参画を頂きたいと考えております。 



（別紙２）  

選定経過とその理由 

  奈良市クリーンセンター建設計画策定委員会では、クリーンセンター建設計画の

策定について、平成１８年２月の第１回策定委員会以来、３８回の委員会を開催し、

協議・検討を重ねて参りました。 

  その中で、最重要項目であるクリーンセンターの建設候補地の選定については、

奈良市の全域を対象として候補地の絞込みを進め、平成１９年１１月の「中間報告」

では１５箇所の候補地を選定し報告しました。 

その後、平成２０年４月には、住宅地や活断層の近接状況・土地の形状などを考

慮して９箇所に絞込みを行い、この候補地を対象に２度にわたる地権者からの用地

募集を行いました。 

この過程を経て、９箇所の候補地について、 

(1) 環境への影響度 

(2) 経済効率 

(3) 用地取得の難易度 

の３項目について総合評価点により比較評価し、平成２１年１１月１３日に開催し

た第２９回策定委員会で、上位２箇所及び、やや下位の２箇所の計４箇所の候補地

を選定して報告しました。 

  ４箇所の候補地が東部地域に集中したことから、奈良市東部地区自治連合協議会

から改めて幹線道路の整備が重要であるとする申入書を頂き、当委員会では、周辺

住民の意見・要望を踏まえながら最終候補地の選定作業を行うべきと考え、引き続

き道路部会において実現可能な方策の検討を進めてきました。 

そのような中で今後、道路問題の具体的な改善策を提案し、周辺住民の意見・要

望を伺いながら建設計画を進めて行くためには、事業者である奈良市が前面に立っ

て対応する必要があると判断し、候補地を更に絞込んで奈良市に報告すべきとの結

論に達しました。 

このことから、平成２３年２月１４日に４候補地を現地視察し、平成２３年３月

２日に開催した第３８回策定委員会において、先の総合評価点及び現地視察による

総合的な判断の結果、候補地として⑥－１と⑥－２の２箇所を選定しました。 

以上のような選定経過とその理由により、委員会設置要綱に掲げる当委員会の所

掌事務のうち、奈良市クリーンセンター建設用地の選定については、この２箇所の

候補地をもって当委員会の最終検討結果として報告するものです。 

なお、候補地選定の流れについては、参考資料２「候補地の選定方法について（選

定フロー図）」を参照して下さい。 





  

候補地の選定方法について（選定フロー図） 

  

参考資料２ 

①「候補地の選定における基本条件」を整理

②広域ネガティブマップを作成 ③広域ポジティブマップを作成

④広域候補地区の選定マップを作成
広域候補地区（ゾーン）を選定

[平成１８年１１月２８日]

１
次
選
定

２
次
選
定

⑤狭域候補地区の選定マップを作成

⑥候補地区の選定リスト表を作成

⑦狭域候補地区を選定（１５箇所を選定）
（中間報告）として取りまとめ奈良市に提出

[平成１９年１１月１５日]

３
次
選
定

⑧パブリックコメントの実施
[平成１９年１２月３日～１２月２８日]

（市民からの意見を策定委員会に報告）

⑨１５箇所の狭域候補地区から９箇所に絞込み
（既存の住宅地及び活断層からの近接状況を考慮）

[平成２０年４月２５日]

⑪候補地の比較検討・評価
（環境への影響度、経済効率、用地取得の難易度

の３項目で比較評価し、４箇所に絞込み）
[平成２１年１１月１３日]

⑩地権者から候補地を募集
[平成２０年１０月１０日～１２月９日]

追加募集
[平成２１年４月１日～４月３０日]

⑬最終候補地の絞込み
（総合評価点及び現地視察等により絞込みの検討）

⑭候補地の選定
(候補地２箇所を選定し、奈良市に報告）

[平成２３年３月２日]

⑫道路部会を設けて道路問題について
協議・検討




