

平城西中学校区 新小中一貫教育学校開校準備委員会 第4回

令和2年6月18日(木)

1. 日 時：令和2年6月18日(木) 18:00～20:30
2. 場 所：平城西中学校 金工室
3. 参加者：委員 出席17名 欠席1名
奈良市教育委員会事務局から4名出席
4. 内 容
 - ① 今年度の委員の確認について
 - 右京地区社会福祉協議会会長の交代に伴い、同職に就かれた景山氏が準備委員会委員に就任
 - 会長が準備委員会副会長を指名。これにより、会長1名、副会長2名の体制を構築
 - ・会長 笹部氏
 - ・副会長 中嶋氏 上羅校長
 - ② 教育委員会から開校に向けた進捗状況の説明
 - 校舎建設の設計の詳細についての協議が長引き、また新型コロナウイルス感染症のため作業の遅延があったことにより、建設工事の発注が遅れており、校舎完成が当初の予定より3か月ずれこんでいる。
 - 校舎完成は遅れるが、令和3年4月開校に向け動いている。
 - その際には小中学生ともに、学校生活を送る校舎の引越しを伴うことになる。
 - ③ 開校までのスケジュールについての協議
 - 校舎の完成が遅れること、また工事期間中の児童生徒の安全と引越に伴う負担を鑑み、開校準備委員会は下記について、出席者全員で決議した。
 - (1) 開校時期を令和3年4月から令和4年4月に変更することについて、教育委員会事務局に要請すること。
 - (2) 教育委員会事務局は検討した結果について、できる限り早く開校準備委員会に知らせること。
 - 上記に対する教育委員会事務局の回答
 - (1) については、持ち帰り検討を行う。
 - (2) 検討結果については、できる限り早く開校準備委員会にお知らせする。
 - ④ 校名・校歌・校章について
 - 校名についての公募アンケートは、7月1日(水)に配布する。
 - 児童、生徒、保護者、教職員の公募アンケートは7月15日(水)締め切りとする。
 - 地域に配布する公募アンケートについては、自治会組織の回覧板での配布のため、締め切り日を伸ばして7月31日(金)とする。
 - 地域に配布する公募アンケートについては、地域の掲示板等にも掲示して周知させ、公民館にも用紙を設置する。
 - 校歌・校章については、その在り方と公募方法を今後も検討する。