
奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画の見直しの流れ

資料2-3



奈良市 第2次推進計画の概要作成 →第2回審議会に確認 8/28(金) 推進計画 (素案) 作成 →審議会委員に確認 12/25(金)~1/4(月) 推進計画 (素案) を加筆修正 1/5(火)~7(木) →審議会委員に再度確認 1/18(月)~25(月)



パブリックコメント(4週間) 2/8(月)~3/4(金)

パブリックコメントを受け加筆修正 3/7(月)~18(金)

第 2 次推進計画 策定 3/22(火)