

# 奈良市立大宮幼稚園移管に伴う（認定こども園）改修工事工程表（案） 令和4年7月時点

工事種目	令和5年												令和6年												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
① 既設プール等の撤去及び駐車場整備	↔																				↔				
② 玄関前スペースの整備	↔																								
③ 調理室の改修・整備						↔																			
④ 1階保育室・トイレの改修						↔												↔							
⑤ 2階保育室・トイレの改修										↔								↔							
⑥ 多目的デッキスペースの整備																	↔								