

46. 老朽配水管改良計画(H26策定)の進捗状況

企業局 事業部 水道計画課

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
更新延長(m)	—	500	823	718	1,433	1,732	3,756	2,046	1,603
累計更新延長(m)	—	500	1,323	2,041	3,474	5,206	8,962	11,008	12,611
残延長(m)	74,005	73,505	72,682	71,964	70,531	68,799	65,043	62,997	61,394
進捗率(%)	—	0.7	1.8	2.8	4.7	7.0	12.1	14.9	17.0

※各延長は、水道施設管理システム(マッピングシステム)で算出した数値を採用。

4.7. 鉛給水管布設替実施計画(H17年策定)の進捗状況

企業局 水道工務課

年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
実施件数 (件)		824	679	712	784	892	935	860	707	559	705	678	857	812	662	726	859
累計実施件数 (件)		824	1,503	2,215	2,999	3,891	4,826	5,686	6,393	6,952	7,657	8,335	9,192	10,004	10,666	11,392	12,251
残件数 (件)	27,040	26,216	25,537	24,825	24,041	23,149	22,214	21,354	20,647	20,088	19,383	18,705	17,848	17,036	16,374	15,648	14,789
進捗率		3.0%	5.6%	8.2%	11.1%	14.4%	17.8%	21.0%	23.6%	25.7%	28.3%	30.8%	34.0%	37.0%	39.4%	42.1%	45.3%

48.水道の建設改良工事において予算執行できなかった工事内容とその理由のわかるもの

担当課 企業局 水道工務課
送配水管理センター

工事内容	現計予算額（当初十前年度繰越分） （件数・概要）	予算執行できなかった理由 （件数・延長・事業費）	
		翌年度繰越分 （地元・他企業との協議・調整及び工事の遅延が生じたため翌年度繰越とした。）	未執行分 （地元との協議・調整及び設計準備等に時間を要し着手に遅延が生じたため、令和4年度に発注及び発注予定しているもの。または計画見直し及び内容の再検討に伴い、令和5年度以降での施工を予定しているもの。）
安定した給水と災害時における対応を迅速に行うための管路整備工事及び給水のための管路布設工事	485百万円 （12件 4,141m）	70百万円 （4件 726m）	111百万円 （5件 1,045m）
老朽化している配水管等を耐震性に優れた管に更新する改良工事	2,953百万円 （39件 14,425m）	318百万円 （5件 1,765m）	1,414百万円 （14件 6,220m）
他事業者の施工に伴い、既設配水管等を原因者から負担金を徴収し管路を移転する受託工事	327百万円 （10件 2,346m）	39百万円 （2件 50m）	187百万円 （国関係1件・下水道1件 1,580m）
水源・浄水・配水の各施設の安定した運用を図るための諸設備（ポンプ、流量計等）の設置及び更新工事	1,666百万円 （25件）	601百万円 （5件）	
計	5,431百万円	2,740百万円	

49. 水道事業及び下水道事業の財政見通し（決算を反映し今後10年）

企業局経営企画課

水道事業会計

（単位：百万円、税抜き）

	令和2年度 （決算）	令和3年度 （決算）	令和4年度 （予算）	令和5年度 （計画）	令和6年度 （計画）	令和7年度 （計画）	令和8年度 （計画）	令和9年度 （計画）	令和10年度 （計画）	令和11年度 （計画）	令和12年度 （計画）	令和13年度 （計画）	
収益的收入	8,319	8,790	8,794	8,585	8,474	8,400	8,298	8,222	8,105	8,038	7,950	7,873	
収益的支出	7,655	7,662	8,483	7,735	7,793	7,845	7,905	8,009	8,056	8,125	8,203	8,289	
差引	664	1,128	311	850	681	555	393	213	49	△ 87	△ 253	△ 416	
資本的收入	1,791	1,579	2,479	1,592	1,473	1,506	1,539	1,644	1,677	1,783	1,014	1,120	
資本的支出	4,025	4,334	4,915	4,460	4,390	4,410	4,364	4,368	4,389	4,373	4,301	4,258	
差引	△ 2,234	△ 2,755	△ 2,436	△ 2,868	△ 2,917	△ 2,904	△ 2,825	△ 2,724	△ 2,712	△ 2,590	△ 3,287	△ 3,138	
補填財源	減価償却費等	3,045	2,994	3,226	3,236	3,316	3,393	3,456	3,559	3,603	3,670	3,742	3,810
	△長期前受金戻入	△ 1,317	△ 1,302	△ 1,374	△ 1,213	△ 1,194	△ 1,165	△ 1,140	△ 1,121	△ 1,099	△ 1,083	△ 1,069	△ 1,053
	利益剰余金	664	1,128	311	850	681	555	393	213	49	△ 87	△ 253	△ 416
	計	2,392	2,820	2,163	2,873	2,803	2,783	2,709	2,651	2,553	2,500	2,420	2,341
当年度資金収支	158	65	△ 273	5	△ 114	△ 121	△ 116	△ 73	△ 159	△ 90	△ 867	△ 797	
資金留保額 R1 5,366	5,524	5,589	5,316	5,321	5,207	5,086	4,970	4,897	4,738	4,648	3,781	2,984	

下水道事業会計

(単位：百万円、税抜き)

	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (予算)	令和5年度 (計画)	令和6年度 (計画)	令和7年度 (計画)	令和8年度 (計画)	令和9年度 (計画)	令和10年度 (計画)	令和11年度 (計画)	令和12年度 (計画)	令和13年度 (計画)	
収益の収入	8,182	8,196	8,200	7,997	7,938	7,953	7,864	7,821	7,756	7,722	7,638	7,615	
収益の支出	7,364	7,584	7,816	7,616	7,620	7,612	7,615	7,620	7,543	7,547	7,494	7,479	
差引	818	612	384	381	318	341	249	201	213	175	144	136	
資本の収入	2,256	2,336	2,410	4,140	3,620	3,342	3,050	2,878	2,881	2,881	2,876	2,874	
資本の支出	4,030	4,417	4,493	5,906	5,564	5,430	5,306	4,948	4,904	4,773	4,609	4,502	
差引	△ 1,774	△ 2,081	△ 2,083	△ 1,766	△ 1,944	△ 2,088	△ 2,256	△ 2,070	△ 2,023	△ 1,892	△ 1,733	△ 1,628	
補填財源	減価償却費等	3,898	3,890	3,881	3,959	3,999	4,026	4,034	4,062	4,057	4,087	4,060	4,064
	△長期前受金戻入	△ 2,421	△ 2,423	△ 2,429	△ 2,416	△ 2,442	△ 2,455	△ 2,448	△ 2,456	△ 2,445	△ 2,461	△ 2,445	△ 2,445
	利益剰余金	818	612	384	381	318	341	249	201	213	175	144	136
	計	2,295	2,079	1,836	1,924	1,875	1,912	1,835	1,807	1,825	1,801	1,759	1,755
当年度資金収支	521	△ 2	△ 247	158	△ 69	△ 176	△ 421	△ 263	△ 198	△ 91	26	127	
資金留保額 R1末 1,208	1,729	1,727	1,480	1,638	1,569	1,393	972	709	511	420	446	573	

50. 下水道事業会計 単独処理区の1㎡当たりの処理単価(処理水量、費用等の詳細)(平成26年度～令和3年度)

企業局 事業部
下水道事業課
(税抜き)


年度	単独処理区	処理費用(処理場に直接かかった経費)						有収水量 ②	有収水量1㎡当たりの費用 (①÷②)
		委託料	動力費	薬品費	修繕費	材料費 ほか	合計 ①		
平成26年度	青 山	59,889,882円	24,580,178円	18,660,020円	4,272,180円	1,329,923円	108,732,183円	434,156㎡	250円44銭
	平 城	153,248,200円	48,427,983円	32,006,300円	6,165,550円	2,448,995円	242,297,028円	2,115,991㎡	114円51銭
	佐 保 台	39,208,888円	6,343,033円	2,520,510円	1,921,000円	641,926円	50,635,357円	185,501㎡	272円97銭
	合 計	252,346,970円	79,351,194円	53,186,830円	12,358,730円	4,420,844円	401,664,568円	2,735,648㎡	146円83銭
平成27年度	青 山	61,965,759円	25,791,284円	9,282,860円	27,306,720円	1,241,836円	125,588,459円	419,167㎡	299円61銭
	平 城	153,325,180円	48,000,766円	29,596,410円	15,936,701円	2,596,376円	249,455,433円	2,086,291㎡	119円57銭
	佐 保 台	37,538,611円	6,405,449円	2,197,055円	2,103,000円	749,048円	48,993,163円	181,883㎡	269円37銭
	合 計	252,829,550円	80,197,499円	41,076,325円	45,346,421円	4,587,260円	424,037,055円	2,687,341㎡	157円79銭
平成28年度	青 山	60,244,264円	19,767,991円	12,976,910円	8,292,935円	1,336,750円	102,618,850円	413,739㎡	248円03銭
	平 城	142,295,620円	43,144,758円	28,129,580円	16,154,200円	2,625,717円	232,349,875円	2,081,578㎡	111円62銭
	佐 保 台	40,282,004円	5,839,180円	2,811,960円	4,383,900円	1,388,781円	54,705,825円	180,849㎡	302円49銭
	合 計	242,821,888円	68,751,929円	43,918,450円	28,831,035円	5,351,248円	389,674,550円	2,676,166㎡	145円61銭
平成29年度	青 山	69,912,100円	22,331,847円	5,044,440円	4,475,590円	1,063,794円	102,827,771円	409,397㎡	251円17銭
	平 城	139,580,814円	47,037,687円	25,225,690円	7,202,450円	2,221,131円	221,267,772円	2,071,939㎡	106円79銭
	佐 保 台	37,445,342円	6,043,362円	1,525,520円	5,562,500円	1,141,024円	51,717,748円	175,392㎡	294円87銭
	合 計	246,938,256円	75,412,896円	31,795,650円	17,240,540円	4,425,949円	375,813,291円	2,656,728㎡	141円46銭
平成30年度	青 山	73,463,464円	22,862,244円	1,314,000円	7,890,000円	1,091,078円	106,620,786円	401,228㎡	265円74銭
	平 城	138,742,528円	47,076,390円	22,362,000円	5,992,600円	3,340,532円	217,514,050円	2,055,325㎡	105円83銭
	佐 保 台	36,432,636円	6,155,703円	1,606,000円	3,970,500円	767,112円	48,931,951円	173,991㎡	281円23銭
	合 計	248,638,628円	76,094,337円	25,282,000円	17,853,100円	5,198,722円	373,066,787円	2,630,544㎡	141円82銭
令和元年度	青 山	72,950,103円	22,045,033円	1,022,000円	6,044,500円	770,727円	102,832,363円	394,522㎡	260円65銭
	平 城	139,642,756円	45,328,248円	21,695,000円	7,950,000円	3,497,906円	218,113,910円	2,029,559㎡	107円47銭
	佐 保 台	35,850,601円	5,755,880円	876,000円	3,972,000円	895,150円	47,349,631円	170,428㎡	277円83銭
	合 計	248,443,460円	73,129,161円	23,593,000円	17,966,500円	5,163,783円	368,295,904円	2,594,509㎡	141円95銭
令和2年度	青 山	74,602,870円	20,303,891円	1,168,000円	5,326,000円	329,558円	101,730,319円	402,840㎡	252円53銭
	平 城	142,461,085円	42,992,377円	23,437,000円	7,059,000円	2,284,952円	218,234,414円	2,080,740㎡	104円88銭
	佐 保 台	36,981,731円	5,609,034円	1,022,000円	3,139,000円	250,748円	47,002,513円	176,781㎡	265円88銭
	合 計	254,045,686円	68,905,302円	25,627,000円	15,524,000円	2,865,258円	366,967,246円	2,660,361㎡	137円94銭
令和3年度	青 山	81,967,483円	21,375,612円	6,930,711円	2,459,000円	437,555円	113,170,361円	396,966㎡	285円09銭
	平 城	143,416,226円	45,206,646円	15,953,890円	27,708,020円	2,654,200円	234,938,982円	2,006,427㎡	117円09銭
	佐 保 台	45,089,625円	6,023,030円	1,853,443円	0円	395,330円	53,361,428円	172,134㎡	310円00銭
	合 計	270,473,334円	72,605,288円	24,738,044円	30,167,020円	3,487,085円	401,470,771円	2,575,527㎡	155円88銭
平均	青 山	69,374,491円	22,382,260円	7,049,868円	8,258,366円	950,153円	108,015,138円	409,002㎡	264円09銭
	平 城	144,089,051円	45,901,857円	24,800,734円	11,771,065円	2,708,726円	229,271,433円	2,065,981㎡	110円97銭
	佐 保 台	38,603,680円	6,021,834円	1,801,561円	3,131,488円	778,640円	50,337,203円	177,120㎡	284円20銭
	合 計	252,067,222円	74,305,951円	33,652,163円	23,160,919円	4,437,519円	387,623,774円	2,652,103㎡	146円16銭

流域
64円

51.西大寺駅南及びJR奈良駅南特定土地区画整理事業雨水排水計画図

都市整備部 JR奈良駅周辺整備事務所

JR奈良駅南特定土地区画整理事業



51 西大寺駅南及びJR奈良駅南特定土地区画整理事業雨水排水計画図

都市整備部 西大寺駅周辺整備事務所

