

令和5年7月14日 建設企業委員会資料

大淵配水池法面土砂流出への対応経過

- 7月3日（月） 地権者から連絡
- 7月4日（火） PM4時現地立会 地権者・職員
- 7月5日（水） AM、企業局職員が現地調査
- 7月6日（木） 現場をブルーシートで養生
- 7月10日（月） AM、現地確認（職員）
PM、降雨後現地確認（職員）
- 7月11日（火） PM、現地確認（職員） コンサル同行
（コンサルに対して点検及び対策検討依頼）
- 7月12日（水） PM、現地確認（職員）
- 7月13日（木） 法面草刈り作業（業者）、現地確認（職員）
- 7月14日（金） 法面草刈り作業（業者）、現地確認（職員）
- 今後の予定
- 7月15日（土） 法面草刈り作業（予定）
- 7月18日（火） コンサルによる緊急点検（予定）
- 7月下旬 緊急点検結果に基づき応急措置施行

※その後、本格的な復旧に向け調査



