

地域自治協議会の設置に向けた取組みの経緯と今後のスケジュール

| | | 奈良市自治連合会 | 奈良市 | 市民参画及び協働によるまちづくり審議会 |
|-------|-----------|---|--|--|
| H29年度 | 4月 | | | |
| | 5月 | 地域自治協議会検討委員会の再編成 参加地区 21地区→27地区 | | |
| | 6月 | 第1回検討委員会 ・委員長・副委員長の選出（委員長：大宮地区吉岡会長） ・委員会の構成、役割分担の決定 ・基本設計、スケジュール等の協議 | | |
| | 7月 | 第2回検討委員会 ・各地区における地域活動の拠点施設調書の集約 | | |
| | 8月 | 第3回検討委員会 第1回 市長・検討委員会正副委員長面談 ワークショップ実施希望調査 | | |
| | 9月 | 第4回検討委員会 地域活動の拠点施設整備の申し入れ ワークショップ実施希望回答 | 第2回 市長・検討委員会正副委員長面談 施設所管課・地域へのヒアリング | |
| | 10月 | 第5回検討委員会 | 認定要綱、準備会交付金要綱の検討 | |
| | 11月 | 第6回検討委員会 | ワークショップ企画 | 現状報告 → 第1回審議会 |
| | 12月 | 第7回検討委員会 | 地域コミュニティワークショップ ・希望地区において、地域課題を把握し地域自治協議会の設立及び地域自治計画の策定に向けた基礎資料として地域で活用するため実施。 ・1地区につき2回 | しみんだより12月号掲載 ・市民への周知 ・先進4地区の取組紹介 |
| | 1月 | 第8回検討委員会 | | |
| 2月 | 第9回検討委員会 | | 現状報告 | |
| 3月 | 第10回検討委員会 | 市長・検討委員会正副委員長面談（計8回予定） | 法令審査会（認定要綱・準備交付金要綱） | |
| H30年度 | 4月 | 地域自治協議会準備会の設立（先行地区） | 認定要綱・準備交付金要綱施行 | |
| | 5月 | 地域自治協議会設立準備交付金の申請 | 準備交付金の交付 | 現状報告 |
| | 6月 | | 要綱の交付金 | |
| | 1月 | 準備会活動 | | |
| | 3月 | | 法令審査会（運営交付金要綱） | |
| H31年度 | 4月 | 地域自治協議会の設立（先行地区） | 地域自治協議会運営交付金要綱施行 | |
| | 5月 | 地域自治協議会運営交付金の申請 | 運営交付金の交付 | |
| | 6月 | 地域自治協議会活動 | | 条例改正に向けた審議 |
| | 3月 | 実績報告 | 活動実績の確認 | |
| H32年度 | 4月 | | | |
| | 5月 | | | |
| | 6月 | | | |
| | 11月 | | | |
| | 12月 | | | |
| | 1月 | | | |
| | 3月 | | | |