

佐保地域学校規模適正化検討協議会 第3回

1. 日 時：令和6年2月17日（土）13：00～14：10

2. 場 所：佐保地域ふれあい会館

3. 参加者：委員 出席11名 欠席7名 事務局2名
奈良市教育委員会事務局から4名出席

4. 内 容

・現在、新校舎の基本設計が終了し、実施設計に着手する段階である。ピオトープの周りの解体撤去をしており、令和6年4月から発掘調査を進める。令和6年度の前半で設計業務を終え、9月議会に工事議案を提出し、10月から建設工事に入りたい。（教育委員会事務局）

→何のための工事をしているのか、もう少し周知してほしい。通行人にも分かるように、囲いの中で実施している工事の簡単な説明を掲示することはできないのか。（検討協議会）

→そのあたりは周知していきたい。（教育委員会事務局）

・工事中の安全対策について、仮囲いや安全掲示の計画、工事関係車両や資材搬入の経路、安全確保のための警備計画、動線の確保等についての情報を提供してほしい。また、工事進捗状況や工事中の学校行事等、その他の情報についても随時、早めの連絡がほしい。（検討協議会）

→具体的な対策については、工事の落札業者が決定した後に工事業者と調整する。工事業者が決まり次第、速やかに計画を説明し、その場で意見や要望をいただきたい。（教育委員会事務局）

・保護者や地域を対象とした校舎設計のワークショップは実施しないのか。（検討協議会）

→昨年、佐保小学校と鼓阪小学校の子どもたちを対象にしたワークショップを実施した。地域の方や保護者の方のワークショップを実施する予定はない。（教育委員会事務局）

・通学路については学校と教育委員会で作成した叩き台を基本とはするが、協議会の方でも前もって検討を進める。（検討協議会）

→実際の危険度や課題等について意見を頂ければと思う。もう少し先になるが、通学路の点検も実施する。（教育委員会事務局）

・見守りの場所、丁寧さも含めて佐保地区はかなり手厚く見守り活動をしているが、通学の範囲が広く、難しい面もある。協力いただいている団体や鼓阪地区の方との協議を進めるとともに、地域の方への呼びかけも必要である。（検討協議会）

次回の検討協議会 4月中を予定

新しい学校づくりのお問い合わせ先：奈良市教育委員会事務局教育政策課 TEL0742-34-5386