

体制

- 文化振興計画推進委員会内に「文化施設のあり方検討部会」を設置
音声館の課題に対し、新たな実施計画(案)に対する助言等
- ワーキングチームの設置(文化振興課＋総合財団)
これまでの運営実績を踏まえた、改善案の検討や情報共有

分析

- 音声館の現状と課題について
財政負担の課題を解決しつつ、文化活動の場を維持していく
- 市民ニーズの把握

検討

- 具体的な課題解決方法の検討
来館者数の増加につながる文化事業実施の検討
施設運営の効率化(コスト意識)と利用向上プラン検討
収益向上プランの検討(インバウンド対応芸術コンテンツの開発など)
地域におけるリソース(人的、物的、資金的、情動的等)の活用検討

成果

音声館 令和7年度からの実施計画案 作成

今後のスケジュール

第1回 4月19日開催

- 音声館の現状と課題について
- 今後のスケジュールについて

第2回 6月頃開催

- 実施計画の構成の提示
- アンケート結果の報告
- その他調査事項の報告
- 課題解決方法の検討

第3回 8月頃開催

- 実施計画 素案の提示
- 調査事項の報告
- 最終意見の取りまとめ

音声館運営の
新たな実施計画(案)

指定管理者選定
仕様書への反映