

資料

令和6年5月20日 総務委員会資料

資産管理課

本庁舎北棟外壁改修その他工事及び本庁舎南側広場整備工事 進捗状況

	令和5年度						令和6年度						工事内容
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
1 北棟外壁改修工事		■											北棟の外壁を改修（仕上げは中央棟と同様）します。
2 北棟昇降機設備改修工事							■					北棟のエレベータ2基を更新します。	
3 北棟屋上防水改修工事				■					工事完了			北棟の屋上防水を改修します。	
4 消火配管改修工事					■				工事完了			老朽化対策のため、地中埋設の消火配管を改修します。	
5 受水槽改修工事					■				工事完了			北棟地下の受水槽2基（55t、77t）を更新します。	
6 防災電源設置工事								■				北棟の3階～6階に防災電源を設置します。	
7 渡り廊下防水改修工事							■		工事完了			渡り廊下の屋上防水を改修します。	
8 東棟屋上防水改修工事						■			工事完了			東棟の階段室屋上の防水を改修します。	
9 倉庫設置工事			■						工事完了			敷地西北側に倉庫を設置します。	
10 駐輪場①整備工事					■				工事完了			保管庫、駐輪場を撤去し、駐輪場を再整備します。	
11 駐輪場②整備工事								■					
12 駐車場整備工事											■		駐輪場を撤去し、駐車場に整備します。
13 駐車場棟床改修工事											■		駐車場棟1階の駐車枠を拡大します。
14 西側道路整備工事 (土木工事)							■					西側道路南行の右左折レーンの整備、歩道の拡幅、バス待ちスペースの整備、樹木の伐採をします。	
15 南側広場整備工事 (土木工事)		■								工事完了		ロータリー部分の整備、芝生広場の整備をします。	