

奈良市新斎苑基本計画

奈良市

平成28年11月

新斎苑イメージ



【目 次】

1	新斎苑計画の概要	1
1.1	新斎苑建設の背景	1
1.2	新斎苑の計画地	3
2	前提条件の整理	6
2.1	上位計画による位置づけ	6
2.2	関連計画の整理	7
2.3	自然条件・社会条件の整理	13
2.4	計画地に係る主な法規制など	15
2.5	火葬場の法的な位置づけ	28
3	新斎苑の基本方針	30
3.1	現東山霊苑火葬場の課題	30
3.2	新斎苑整備の基本方針	31
4	新斎苑の基本計画	32
4.1	火葬炉の検討	32
4.2	配置計画	39
4.3	建築計画	40
4.4	各部の計画方針	43
4.5	施設イメージパース	45
4.6	駐車場計画	46
4.7	造成計画	47
4.8	道路計画	48
4.9	橋梁計画	50
4.10	給排水設備計画	51
4.11	電気設備計画	51
4.12	園地施設計画（外構計画）	51
5	事業計画の検討	52
5.1	事業費の算出	52
5.2	事業スケジュール	52
5.3	今後の課題の整理	53
	参考資料	54