



水田耕作地位置図

水田耕作工程表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備作業	——	畔草刈り・基肥・ 施肥・代かき	田起こし・水張・							草刈り・田起こし		
稲の育成管理		田植え・水管理・生育調査・消毒・除草剤散布・中干し・水張・ 追肥・畦畔草刈り・水落とし・溝掘り										
収穫							稲刈り・脱穀・ 籾摺り・精米					

田植え体験日程

6月14日(木) 大安寺小学校田植え体験(雨天延期)
雨天の場合15日(金)または16日(土)