

令和7年4月9日

近隣住民の皆様へ

奈良市建設部建築デザイン課
奈良市立一条高等学校
奈良市立一条高等学校附属中学校

**一条中高一貫校校舎改築事業 校舎改築・解体工事の工期延長及び
今後の解体・新築・外構整備工事について（お知らせ）**

平素は、奈良市政推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

長期にわたりご迷惑をおかけしております一条中高一貫校校舎改築その他工事につきまして、物品の納期増大等の影響により当初お知らせしていた2月末の工期では終えることができず、令和7年7月31日まで延長することとなりました。皆様へのご案内が遅れ、誠に申し訳ございません。

また、7月以降は新たにプール等の解体・部室棟の新築・外構工事を予定しております。新たな工事につきましては詳細が決まり次第、改めてお知らせをいたしますが、プールの解体においては近隣の皆様への騒音・振動の影響が考えられます。これらの影響を最小限にできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1.各工事について

現行工事：（名称）一条中高一貫校校舎改築その他工事
（工期）**令和7年7月31日まで延長**
（施工業者）一条中高一貫校校舎改築その他工事 村本・三和特定建設工事共同企業体

予定工事1：通用門付近の施設の解体撤去を行う予定です。

令和7年6月下旬頃～令和7年12月頃の施工を検討中です。

予定工事2：プール・更衣室の解体、プール跡地に部室棟の新築、敷地全体の外構工事、
雨水排水改修工事を行う予定です。

令和8年1月頃～令和9年3月頃頃の施工を検討中です。

※予定工事1・2については後日改めてお知らせいたします。

2.工事の状況： 現行工事の進捗状況は別紙「現況配置図」のとおりです。

3.作業時間： 原則8：30～18：00（前後30分は準備作業等を行います）

4.連絡先： 現行工事

工事所管課 奈良市建築デザイン課 担当：赤井・山口・竹田 TEL:0742-34-4745

施設所管課 奈良市立一条高等学校 担当：白井・清水 TEL:0742-33-7075

施工業者 村本・三和特定建設工事共同企業体 担当：清原 TEL:0745-81-9962

5.ホームページのご案内

： <https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/168/> ※一条高等学校事務局のHP

以上