

平成 30 年

奈良市議会 6 月定例会
提出議案（別冊）

奈良市

目 次

奈良市議案第 81 号	工事請負契約の一部変更について……………	1
-------------	----------------------	---

工事請負契約の一部変更について

(仮称) 辰市こども園園舎新築工事請負契約の一部を次のように変更するものとする。

平成 3 0 年 6 月 1 1 日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

平成 3 0 年 3 月 2 3 日議決された奈良市議案第 1 2 号 (仮称) 辰市こども園園舎新築工事の契約金額中「3 2 2, 7 0 4, 0 0 0 円」を「3 5 3, 2 5 7, 2 0 0 円」に改める。

(参考)

契約の相手方 奈良市三条大路二丁目 1 番 6 6 号

(仮称) 辰市こども園園舎新築工事平井建設・谷建設特定建設工事
共同企業体

代表者 平井建設株式会社

代表取締役 平井 克

谷建設株式会社

代表取締役 谷 慎吾

増 額 3 0, 5 5 3, 2 0 0 円