

工事のお知らせ 鶴舞橋耐震補強工事

2025.05

株式会社 森本組
鶴舞耐震 作業所

1. ご挨拶

鶴舞橋耐震補強工事を担当させていただくことになりました、株式会社 森本組です。
この工事は、完成より50年以上経過し老朽化した鶴舞橋を耐震補強あるいは補修することで地震に耐え得る健全な橋梁に再生することを目的としています。
工事期間中、作業ヤード確保のため近隣道路の通行規制を伴うことになり、地域の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

2. 工事概要

工 事 名：鶴舞橋耐震補強工事
発 注 者：国土交通省 近畿地方整備局 奈良国道事務所
工 事 場 所：奈良市鶴舞東町（鶴舞橋の橋脚部分）
工 期：2025年3月6日～2026年2月28日（予定）
施 工 者：株式会社 森本組 鶴舞耐震作業所
作業所長 山下能弘 現場代理人 幡吉圭祐

工事概要

道路土工 一式、橋梁附属物工 一式、
橋脚巻立て工 一式、橋梁補修工 一式、
構造物撤去工 一式、作業ヤード整備工 一式

※東側側道通行止は、本工事完了後の長寿命修繕工事期間中も続きます

● 令和7年6月16日(月)午前8時～工事開始のため通行止めとなります。

3. 連絡先

【工事内容に関する問い合わせ】

受注者：株式会社 森本組 鶴舞耐震作業所
山下携帯 080-6856-6921 幡吉携帯 080-6856-6694
発注者：奈良国道事務所 奈良維持出張所

電話：0742-34-3581

【事業に関する問い合わせ】

奈良市 建設部 道路インフラ保全課
電話：0742-34-5164

【工事のお知らせ】




奈良市HP(鶴舞橋耐震補強工事)

工事場所位置図




4. 工事イメージ

工事内容は、東側側道の撤去、橋梁の補修、橋脚の耐震補強となります。



※本工事完了時点の状況



工事工程のお知らせ

鶴舞橋耐震補強工事

2025.05
株式会社 森本組
鶴舞耐震 作業所

契約工期：2025/3/6～2026/2/28

契約工期

施工日数		2025年											2026年			
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
計画 工事 工程 表	準備工															
	作業ヤード整備工															
	構造物撤去工															
	橋梁付属物工															
	耐震補強工															
	橋梁補修工															
	後片付け工															

※赤数字は占用形態の番号

- ・現時点での全体工程となります。不測の事態等があれば工程が変わることをご理解ください。
- ・東側側道部通行止は、本工事完了後の長寿命修繕工事期間中も続きます。
- ・詳細な規制形態の変更は別途予告看板等でお知らせ致します。
- ・工事中の騒音・振動には細心の注意を払って作業致します。ご協力お願いいたします。

【期間】2025年6月上旬～2026年2月末(予定)


【時間】8：00～17：00(原則)

※土曜日、祝祭日は作業を行う場合があります。


※作業の進捗により、作業時間は前後する場合があります。

※原則夜間工事は行いませんが、夜間工事の必要が生じた際は事前にご連絡いたします。


①東側道通行止め時占用形態（6月上旬～7月上旬）



③東側道及び市道309号(東行)通行止め時形態（1月中旬～1月下旬）



②東側道及び市道309号(西行)通行止め時占用形態（7月上旬～1月中旬）



④工事完了以降形態（2月上旬～）

