

第2次奈良市文化振興計画 中間評価・見直しスケジュール

R8.2月

R8.7-8月

R8.11-12月

R9.2-3月

R9.4月

第45回委員会

第46回委員会

第47回委員会

第48回委員会

スケジュールの提示

委員意見聴取

委員意見聴取

委員会で確定

冊子の熟読依頼

改定案の作成

改訂事項の抽出・確定
(社会情勢の変化等)

素案作成

改訂素案の提示
目標値の修正

素案修正

最終案の提示

調整・製本

R7事業
評価シート集計

R7事業
推進施策
評価報告

R8.9月頃
約1か月

市政
モニター
調査検討

調査項目
の設定

市政
モニター
への調査

調査結果
の集計

調査結果
の提示

改訂計画の公表

令和9年度から運用