

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
1	危機管理課	鴻ノ池運動公園耐震性貯水槽設置工事	法蓮佐保山四丁目1番3号	約365日	土木	耐震性貯水槽設置工事	制限付一般	第4四半期	
2	危機管理課	マンホールトイレ流下水源用井戸設置工事	東登美ヶ丘四丁目21番33号他	約120日	土木	マンホールトイレ流下水源用井戸設置工事	制限付一般	第4四半期	
3	斎苑管理課	寺山霊苑駐車場整備工事	白毫寺町	約90日	土木	駐車場整備	制限付一般	第2四半期	
4	斎苑管理課	市道南部第400号線他舗装改修工事	横井町	約60日	舗装	舗装	制限付一般	第3四半期	
5	斎苑管理課	市道北部第205号線他舗装改修工事	白毫寺町	約60日	舗装	舗装	制限付一般	第3四半期	
6	斎苑管理課	市道南部第399号線道路改良工事	鹿野園町	約60日	舗装	舗装	制限付一般	第3四半期	
7	交通政策課	交通安全施設整備工事	佐保台一丁目地内	約60日	土木	L=50m	制限付一般	第2四半期	変更
8	交通政策課	交通安全施設整備工事	芝辻町二丁目地内	約30日	交安	L=60m	一般	第4四半期	変更
9	駅周辺整備事務所	JR奈良駅南特定土地区画整理事業整備工事(その2)	大森西町	約120日	土木	整備面積 A=600㎡	制限付一般	第2四半期	
10	駅周辺整備事務所	JR奈良駅南特定土地区画整理事業整備工事(その3)	大安寺七丁目	約180日	土木	整備面積 A=6100㎡	制限付一般	第3四半期	
11	駅周辺整備事務所	都市計画道路(大森西町線)街路整備工事	大森西町	約120日	土木	施工延長 L=60m	制限付一般	第3四半期	
12	駅周辺整備事務所	都市計画道路(大森西木辻線)街路整備工事	大森町	約120日	土木	施工延長 L=140m	制限付一般	第3四半期	
13	駅周辺整備事務所	公園整備工事(1号公園)	大森西町	約150日	土木	公園整備工 一式	制限付一般	第4四半期	
14	公園緑地課	平城第4号近隣公園汚泥撤去工事	神功三丁目	約120日	土木	公園整備工 一式	制限付一般	第3四半期	
15	公園緑地課	(仮称)南城戸町街区公園整備工事	南城戸町	約180日	土木	公園整備工 一式	制限付一般	第2四半期	変更

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
16	公園緑地課	五条西一丁目街区公園整備工事	五条西一丁目	約120日	土木	公園整備工 一式	制限付一般	第3四半期	
17	公園緑地課	学園大和第3号街区公園整備工事	学園大和三丁目	約150日	土木	公園整備工 一式	制限付一般	第3四半期	
18	公園緑地課	青山七丁目街区公園整備工事	青山七丁目	約90日	土木	公園整備工 一式	制限付一般	第3四半期	
19	公園緑地課	西大寺近隣公園舗装改修工事	西大寺東町一丁目	約60日	土木	公園整備工 一式	制限付一般	第3四半期	
20	公園緑地課	平城第2号公園整備工事	朱雀二丁目	約180日	土木	公園整備工 一式	制限付一般	第3四半期	
21	公園緑地課	公園施設長寿命化に伴う整備計画(その1)	奈良市内	約120日	土木	遊具設置工 一式	制限付一般	第2四半期	
22	公園緑地課	公園施設長寿命化に伴う整備計画(その2)	奈良市内	約120日	土木	遊具設置工 一式	制限付一般	第3四半期	
23	公園緑地課	公園施設長寿命化に伴う整備計画(その3)	奈良市内	約90日	土木	遊具設置工 一式	制限付一般	第3四半期	
24	公園緑地課	鴻ノ池運動公園アクアパーク整備工事	法蓮佐保山四丁目	約120日	造園	公園整備工 一式	一般	第3四半期	
25	公園緑地課	鴻ノ池運動公園池北側法面整備工事	法蓮佐保山四丁目	約120日	造園	整備面積 A=1100㎡	一般	第3四半期	
26	公園緑地課	鴻ノ池運動公園テニスコート駐車場改修他整備工事	法蓮佐保山四丁目	約120日	土木	整備面積 A=1100㎡	制限付一般	第3四半期	変更
27	住宅課	第10号市営住宅(143号～157号)解体工事	古市町地内	約120日	解体	解体工事 約831㎡	一般	第3四半期	
28	住宅課	第10号市営住宅(158号～164号)解体工事	古市町地内	約90日	解体	解体工事 約412㎡	一般	第3四半期	
29	道路インフラ保全課	橋梁長寿命化修繕工事(南部第105号線(無名橋012)他)	八条四丁目地内他	約180日	鋼	L=36.6m(2橋) 橋梁補修工・舗装工・現場塗装工・橋梁付属物工	一般	第2四半期	
30	道路インフラ保全課	橋梁長寿命化修繕工事(東部第311号線(清楓橋)他)	菩提山町地内他	約180日	鋼	L=19.97m(2橋) 橋梁補修工・舗装工・現場塗装工・橋梁付属物工	一般	第2四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
31	道路インフラ保全課	橋梁長寿命化修繕工事(南部第209号線(地藏院橋)他)	今市町地内他	約180日	鋼	L=5.2m(4橋) 橋梁補修工・舗装工・現場塗装工・橋梁付属物工	一般	第2四半期	
32	道路インフラ保全課	橋梁長寿命化修繕・耐震補強工事(六条奈良阪線(佐保橋)他)	法蓮町地内他	約180日	鋼	L=11.7m(2橋) 橋梁補修工・舗装工・橋梁付属物工・落橋防止装置工	一般	第3四半期	
33	道路インフラ保全課	横断歩道橋長寿命化修繕工事(西部第722号線他(中町1号歩道橋))	中町地内	約180日	鋼	L=121.3m 橋梁補修工・舗装工・現場塗装工・橋梁付属物工	一般	第3四半期	
34	道路インフラ保全課	電線共同溝整備工事(三条線)	高畑町地内他	約540日	土木	L=400m 開削土工、構造物撤去工、電線共同溝工、仮設工、道路土工、排水構造物工、舗装工、路側工、防護柵工、区画線工	一般	第2四半期	追加
35	道路維持課	道路照明柱補強工事	佐保台一丁目他	約180日	電気	照明柱補強	一般	第2四半期	変更
36	道路維持課	舗装道補修工事	大宮町四丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	変更
37	道路維持課	舗装道重点的改修工事	鳥見町一丁目他	約120日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	変更
38	道路維持課	舗装道重点的改修工事	学園新田町他	約120日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	変更
39	道路維持課	交通安全施設修繕工事	市内一円	約60日	交安	舗装工事(区画線)	一般	第2四半期	変更
40	道路維持課	道路修繕工事	学園北二丁目	約60日	土木	L=150m・排水工	制限付一般	第2四半期	
41	道路維持課	道路修繕工事	学園北一丁目	約60日	土木	L=100m・排水工	制限付一般	第2四半期	
42	道路維持課	道路大規模改修工事	七条西町一丁目	約60日	土木	L=120m・排水工	制限付一般	第2四半期	
43	道路維持課	道路修繕工事	百楽園二丁目	約60日	土木	L=130m・排水工	制限付一般	第2四半期	
44	道路維持課	舗装道大規模改修工事	内侍原町	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
45	道路維持課	舗装道補修工事	法蓮町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
46	道路維持課	舗装道補修工事	西木辻町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
47	道路維持課	舗装道重点的改修工事	青垣台二丁目他	約120日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
48	道路維持課	舗装道大規模改修工事	赤膚町	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
49	道路維持課	舗装道大規模改修工事	右京一丁目他	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
50	道路維持課	舗装道補修工事	中登美ヶ丘六丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
51	道路維持課	舗装道補修工事	西登美ヶ丘三丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
52	道路維持課	舗装道補修工事	学園南二丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
53	道路維持課	舗装道補修工事	古市町	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
54	道路維持課	舗装道大規模改修工事	東紀寺町一丁目 他	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
55	道路維持課	舗装道補修工事	藤ノ木台一丁目他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
56	道路維持課	舗装道重点的改修工事	中登美ヶ丘三丁目	約120日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
57	道路維持課	舗装道幹線道路補修工事	右京三丁目	約90日	舗装	舗装工事	制限付一般	第2四半期	
58	道路維持課	道路修繕工事	登美ヶ丘二丁目	約60日	土木	L=100m・排水工	制限付一般	第3四半期	
59	道路維持課	交通安全施設修繕工事	市内一円	約60日	交安	舗装工事(区画線)	一般	第3四半期	
60	道路維持課	舗装道補修工事	学園中一丁目 他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
61	道路維持課	舗装道補修工事	東登美ヶ丘五丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
62	道路維持課	舗装道補修工事	大宮町一丁目 他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
63	道路維持課	舗装道補修工事	青山五丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
64	道路維持課	舗装道補修工事	西登美ヶ丘四丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
65	道路維持課	舗装道補修工事	あやめ池南一丁目	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
66	道路維持課	舗装道補修工事	青山八丁目 他	約60日	舗装	舗装工事	制限付一般	第3四半期	
67	道路建設課	道路改良工事(東部第283号線)	田原春日野町	約120日	土木	L=10m・擁壁工	制限付一般	第2四半期	変更
68	道路建設課	道路改良工事(六条奈良阪線 他)	法蓮町	約210日	土木	L=30m・矢板工	制限付一般	第2四半期	変更
69	道路建設課	道路改良工事(東部第300号線)	北椿尾町	約210日	土木	L=100m・法面工	制限付一般	第2四半期	変更
70	道路建設課	交通安全施設整備工事	奈良市内一円	約60日	交安	N=10箇所	一般	第2四半期	変更
71	道路建設課	交通安全施設整備工事	奈良市内一円	約60日	交安	N=10箇所	一般	第2四半期	変更
72	道路建設課	通学路整備工事	奈良市内一円	約60日	交安	N=10箇所	一般	第2四半期	変更
73	道路建設課	交通安全施設整備工事	奈良市内一円	約60日	交安	N=10箇所	一般	第2四半期	変更
74	道路建設課	通学路整備工事	奈良市内一円	約60日	土木	N=10箇所	制限付一般	第2四半期	
75	道路建設課	交通安全施設整備工事	右京三丁目地内	約60日	土木	N=1箇所	制限付一般	第2四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
76	道路建設課	交通安全施設整備工事	奈良市内一円	約60日	交安	N=10箇所	一般	第2四半期	
77	道路建設課	通学路整備工事	奈良市内一円	約60日	交安	N=15箇所	一般	第2四半期	
78	道路建設課	通学路整備工事	池田町地内	約90日	土木	N=1箇所	制限付一般	第2四半期	
79	道路建設課	西九条佐保線橋梁基礎(A1)工事	東九条町地内	約200日	土木	L=50m・橋梁下部工	一般	第2四半期	
80	道路建設課	大和中央道街路改良付帯工事	西大寺赤田町地内	約150日	土木	L=15m・道路改良工	制限付一般	第2四半期	
81	道路建設課	道路排水施設改良工事(中部第7号線他)	西大寺芝町一丁目	約90日	土木	L=140m・排水工	制限付一般	第3四半期	
82	道路建設課	道路排水施設改良工事(西部第393号線)	学園大和町一丁目	約150日	土木	L=450m・排水工	制限付一般	第3四半期	
83	道路建設課	道路排水施設改良工事(中部第51号線)	山陵町	約120日	土木	L=100m・排水工	制限付一般	第3四半期	
84	道路建設課	道路改良工事(南部第288号線)	古市町	約150日	土木	L=200m・改修工	制限付一般	第3四半期	
85	道路建設課	道路改良工事(南部第504号線)	池田町	約150日	土木	L=40m・擁壁工	制限付一般	第3四半期	
86	道路建設課	道路改良工事(東部第292号線)	和田町	約120日	土木	L=10m・擁壁工	制限付一般	第3四半期	
87	道路建設課	道路排水施設改良工事(中部第695号線他)	西大寺国見町一丁目	約120日	土木	L=100m・排水工	制限付一般	第2四半期	変更
88	道路建設課	道路排水施設改良工事(北部第408号線)	法蓮山添東町	約120日	土木	L=100m・排水工	制限付一般	第3四半期	
89	道路建設課	通学路整備工事	奈良市内一円	約60日	土木	N=5箇所	制限付一般	第3四半期	
90	道路建設課	通学路整備工事	古市町地内	約60日	土木	N=1箇所	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
91	道路建設課	交通安全施設整備工事	奈良市内一円	約60日	交安	N=10箇所	一般	第3四半期	
92	道路建設課	交通安全施設整備工事	奈良市内一円	約60日	交安	N=5箇所	一般	第3四半期	
93	道路建設課	交通安全施設整備工事	芝辻町四丁目	約180日	舗装	N=1箇所	制限付一般	第3四半期	
94	道路建設課	交通安全施設整備工事	奈良市内一円	約60日	土木	N=5箇所	制限付一般	第3四半期	
95	道路建設課	道路改良工事(南部第298号線)	古市町	約90日	土木	L=30m・改修工	制限付一般	第4四半期	
96	道路建設課	舗装新設工事	奈良阪町他	約40日	土木	L=100m・舗装工	制限付一般	第4四半期	
97	道路建設課	交通安全施設整備工事	奈良市内一円	約60日	交安	N=10箇所	一般	第4四半期	
98	河川耕地課	河川改修工事	藤原町地内	約60日	土木	L=15m 擁壁工	制限付一般	第3四半期	
99	河川耕地課	河川改修工事	奈良阪町地内	約60日	土木	L=50m 河床工	制限付一般	第4四半期	
100	河川耕地課	河川改修工事	邑地町地内	約60日	土木	L=20m 擁壁工	制限付一般	第3四半期	
101	河川耕地課	河川改修工事	此瀬町地内	約60日	土木	L=20m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	
102	河川耕地課	河川改修工事	長谷町地内	約60日	土木	L=20m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	
103	河川耕地課	河川改修工事	和田町地内	約60日	土木	L=20m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	
104	河川耕地課	河川改修工事	都祁吐山町地内	約60日	土木	L=10m ブロック積工	制限付一般	第3四半期	
105	河川耕地課	河川改修工事	法用町地内	約60日	土木	L=10m 擁壁工	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
106	河川耕地課	河川改修工事	大慈仙町地内	約60日	土木	L=15m 擁壁工	制限付一般	第3四半期	
107	河川耕地課	浸水対策工事	法華寺町地内	約60日	土木	L=60m 水路工	制限付一般	第3四半期	
108	河川耕地課	浸水対策工事	松陽台四丁目地内	約50日	土木	L=10m バイパス管工	制限付一般	第3四半期	
109	河川耕地課	草刈作業業務委託	奈良市一円	約90日	土木	委託箇所 N=12か所	制限付一般	第2四半期	追加
110	建築デザイン課	北部出張所防水改修工事	右京一丁目	約90日	防水	防水改修	制限付一般	第2四半期	
111	建築デザイン課	写真美術館軒裏改修工事	高畑町600番地の1	約180日	建築	軒裏改修	制限付一般	第2四半期	
112	建築デザイン課	鴻ノ池陸上競技場エレベーター新設工事	法蓮佐保山四丁目5番1号	約210日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	第2四半期	
113	建築デザイン課	鴻ノ池コートトイレ改修工事	法蓮佐保山四丁目9番1号	約105日	建築	トイレ改修	制限付一般	第3四半期	
114	建築デザイン課	中央体育館エレベーター新築工事	法蓮佐保山四丁目1番3号	約300日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	第2四半期	変更
115	建築デザイン課	奈良市弓道場シャッター改修工事	法蓮佐保山四丁目6番2号	約120日	建具	建具改修	一般	第3四半期	変更
116	建築デザイン課	西部生涯スポーツセンタートイレ改修工事	中町4860番地	約180日	建築	トイレ改修	制限付一般	第3四半期	
117	建築デザイン課	旧男女共同参画センター解体撤去工事	西之阪町12番地	約270日	解体	施設解体	一般	第2四半期	変更
118	建築デザイン課	月ヶ瀬温泉擁壁改修工事	月ヶ瀬尾山地内	約150日	土木	擁壁改修	制限付一般	第2四半期	
119	建築デザイン課	鳥見ふらっと防水改修その他工事	三碓町2204番地	約90日	防水	防水改修等	制限付一般	第2四半期	
120	建築デザイン課	環境清美センター焼却炉棟防火設備改修工事	左京五丁目2番地	約165日	建具	建具改修	一般	第2四半期	変更

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
121	建築デザイン課	近鉄高の原駅前交番新築工事	右京一丁目14番1	約180日	プレハブ	交番新築	一般	第4四半期	
122	建築デザイン課	JR奈良駅高架下公衆トイレ改修工事	三条本町1番1号	約210日	建築	トイレ改修	制限付一般	第2四半期	
123	建築デザイン課	本庁舎中央棟非常用発電機燃料タンク増設工事	二条大路南一丁目1番1号	約120日	電気	非常用発電機燃料タンク増設	指名	第3四半期	
124	建築デザイン課	本庁舎北棟電気室改修工事	二条大路南一丁目1番1号	約120日	電気	非常用電源バイパス回路改修	制限付一般	第3四半期	
125	建築デザイン課	本庁舎北棟非常用蓄電池更新工事	二条大路南一丁目1番1号	約120日	電気	非常用蓄電池更新	制限付一般	第3四半期	
126	建築デザイン課	ならまちセンター他2施設照明器具改修工事	東寺林町38番地他	約180日	電気	照明器具LED改修	指名	第3四半期	
127	建築デザイン課	北部会館市民ホール他4施設照明器具改修工事	右京一丁目1番地の4他	約180日	電気	照明器具LED改修	指名	第3四半期	
128	建築デザイン課	鴻ノ池球場放送設備改修工事	法蓮佐保山四丁目3番1号	約180日	電気	放送設備改修	制限付一般	第2四半期	
129	建築デザイン課	中央武道場消火ポンプ幹線ケーブル改修工事	法蓮佐保山四丁目1番2号	約180日	電気	消火ポンプ幹線ケーブル改修	制限付一般	第2四半期	
130	建築デザイン課	右京コミュニティスポーツ会館空調設備設置工事	右京四丁目11番地の1	約300日	電気・管	体育館空調設備設置	一般	第2四半期	変更
131	建築デザイン課	都祁交流センター他1施設照明器具改修工事	都祁白石町1133番地他	約180日	電気	照明器具LED改修	制限付一般	第3四半期	
132	建築デザイン課	奈良市総合福祉センター照明器具改修工事	左京五丁目3番地の1	約180日	電気	照明器具LED改修	指名	第3四半期	
133	建築デザイン課	東福祉センター他3施設照明器具改修工事	法蓮町1702番地の1他	約180日	電気	照明器具LED改修	指名	第3四半期	
134	建築デザイン課	月ヶ瀬福祉センター他1施設照明器具改修工事	月ヶ瀬尾山1124番地他	約180日	電気	照明器具LED改修	制限付一般	第3四半期	
135	建築デザイン課	奈良市月ヶ瀬福祉センター温水設備改修工事	月ヶ瀬尾山1124番地	約150日	管	真空式温水ヒータ改修他	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
136	建築デザイン課	高円こども園他9園照明器具改修工事	朱雀三丁目23番地他	約180日	電気	照明器具LED改修	指名	第3四半期	
137	建築デザイン課	奈良市総合医療検査センター空調設備改修工事	柏木町519番地の5	約150日	管	空調設備改修	指名	第3四半期	
138	建築デザイン課	奈良市総合医療検査センター非常放送設備改修工事	柏木町519番地の5	約150日	電気	非常放送設備改修	制限付一般	<u>第3四半期</u>	変更
139	建築デザイン課	月ヶ瀬診療所他3施設照明器具改修工事	月ヶ瀬尾山2790番地他	約180日	電気	照明器具LED改修	制限付一般	第3四半期	
140	教育施設課	鳥見小学校エレベーター新設工事	鳥見町三丁目	約210日	建築	エレベーター棟新築	制限付一般	<u>第2四半期</u>	変更
141	教育施設課	あやめ池小学校他7校遊具改修工事	あやめ池南九丁目他	約120日	土木	遊具改修	制限付一般	第3四半期	
142	教育施設課	青和バンビーホーム増築工事	百楽園四丁目	約150日	プレハブ	バンビーホームの新築	一般	第3四半期	
143	教育施設課	三碓バンビーホーム増築工事	西千代ヶ丘四丁目	約150日	プレハブ	バンビーホームの新築	一般	第3四半期	
144	教育施設課	飛鳥バンビーホーム他1ホームトイレ改修工事	紀寺町他	約120日	管	トイレ改修	制限付一般	第3四半期	
145	教育施設課	西部図書館給水設備改修工事	鶴舞西町	約150日	管	給水設備改修	制限付一般	第3四半期	
146	教育施設課	西部図書館照明器具改修工事	鶴舞西町	約150日	電気	照明器具のLED化	制限付一般	第3四半期	
147	教育施設課	飛鳥小学校揚水ポンプ改修工事	紀寺町	約180日	管	給水設備改修	指名	第3四半期	
148	教育施設課	平城西小学校給水管改修工事	東登美ヶ丘三丁目	約90日	管	給水設備改修	制限付一般	<u>第3四半期</u>	変更
149	教育施設課	都跡小学校給水管改修工事	四条大路五丁目	約180日	管	給水設備改修	制限付一般	第3四半期	
150	教育施設課	帯解小学校給水管改修工事	柴屋町	約120日	管	給水設備改修	制限付一般	<u>第3四半期</u>	変更

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
151	教育施設課	大安寺小学校消火配管改修工事	大安寺二丁目	約180日	管	消火配管改修	制限付一般	第3四半期	
152	教育施設課	登美ヶ丘小学校消火配管改修工事	西登美ヶ丘四丁目	約180日	管	消火配管改修	制限付一般	第3四半期	
153	教育施設課	鼓阪北小学校屋内運動場床改修工事	青山九丁目	約120日	建築	床改修	制限付一般	<u>第3四半期</u>	変更
154	教育施設課	左京小学校多目的室照明器具改修工事	左京三丁目	約120日	電気	照明器具のLED化	制限付一般	第3四半期	
155	教育施設課	辰市小学校校舎屋上防水改修工事	西九条町一丁目	約120日	防水	屋上防水改修	制限付一般	<u>第2四半期</u>	変更
156	教育施設課	明治小学校校舎屋上防水改修工事	北永井町	約120日	防水	屋上防水改修	制限付一般	<u>第2四半期</u>	変更
157	教育施設課	朱雀小学校校舎屋上防水改修工事	朱雀六丁目	約120日	防水	屋上防水改修	制限付一般	<u>第2四半期</u>	変更
158	教育施設課	大安寺小学校校舎屋上防水改修工事	大安寺二丁目	約120日	防水	屋上防水改修	制限付一般	<u>第2四半期</u>	変更
159	教育施設課	青和小学校渡り廊下屋上防水改修工事	百楽園四丁目	約120日	防水	屋上防水改修	制限付一般	<u>第2四半期</u>	変更
160	教育施設課	あやめ池小学校プール防水改修 その他工事	あやめ池南九丁目	約120日	防水	プール防水改修	制限付一般	第3四半期	
161	教育施設課	伏見小学校他1校遊具改修工事	菅原町他	約120日	土木	遊具改修	制限付一般	第3四半期	
162	教育施設課	京西中学校給水管改修工事	平松四丁目	約180日	管	給水管改修	制限付一般	第3四半期	
163	教育施設課	都祁中学校施設整備工事	針町	約120日	建築	雨水排水改修	制限付一般	第2四半期	
164	教育施設課	平城中学校給水管改修工事	秋篠町	約180日	管	給水管改修	制限付一般	第3四半期	
165	教育施設課	ならやま小中学校スロープ新設 工事	神功二丁目	約120日	建築	スロープの新設	制限付一般	第3四半期	

番号	担当課	工 事 名 称	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入 札 及 び 契約の方法	入札時期	備 考
166	教育施設課	春日中学校放送設備改修工事	西木辻町	約180日	電気	放送設備改修	制限付一般	第3四半期	
167	教育施設課	若草中学校放送設備改修工事	法蓮町	約180日	電気	放送設備改修	制限付一般	第3四半期	
168	教育施設課	一条中高一貫校照明器具改修工事	法華寺町	約150日	電気	照明器具のLED化	制限付一般	第3四半期	
169	教育施設課	中部公民館他4施設照明器具改修工事	上三条町他	約150日	電気	照明器具のLED化	一般	第3四半期	
170	教育施設課	生涯学習センター吸収式冷温水機改修工事	杉ヶ町	約270日	管	吸収式冷温水機改修	一般	第3四半期	
171	教育施設課	春日公民館西木辻分館外壁改修工事	西木辻町	約120日	建築	外壁改修	制限付一般	第3四半期	
172	文化財課	史跡大安寺旧境内六条大路(西半)保存整備工事	東九条町	約100日	土木	史跡保存整備工事 1,613㎡	制限付一般	第2四半期	変更
173	文化財課	田畔広場基盤整備工事	東九条町	約100日	土木	史跡保存整備工事 9,656㎡	制限付一般	第2四半期	追加
174	選挙管理委員会事務局	奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙 ポスター掲示場製作・設置及び撤去業務委託	市内一円	約45日	塗装	公営ポスター掲示場の製作・設置及び撤去業務	制限付一般	第4四半期	