

第3次奈良市食育推進計画策定スケジュール(案)H30.1.9現在

	平成29年度						平成30年度												平成31年度
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
食育推進会議(審議会)				審議会 1/19 (29年度 評価・3 次計画 について)							審議会 (2次計画 評価及び 課題・3次 計画素案・ 事業予定)					審議会 (3次計画 素案・事 業予定)			
奈良市食育つながるネット	会則変更案 作成			準備会議 1/9 (今後の 体制・会 則について)		準備会 議	新体制開始		ワークショ ップ打ち合 わせ	計画策定 のための ワーク ショップ			素案に ついて説 明会				策定報告	役員会 議	
庁内連絡会議	会則変更 (3次策定 に向けた関 係課再検 討)			庁内会議 1/9 (H29評 価・第3次 策定スケ ジュール・ア ンケートに ついて)						庁内会議 (調査結 果及び課 題につい て)			庁内会 議						
事務局作業	・策定スケ ジュール案 作成 ・予算化 ・委員打診 各課相談	起案(決裁 前に市長調 整)	○業者選定 ○委員委嘱				○委託契約	アンケート 調査実施	アンケート 項目精査	結果の分析	アンケート 調査実施	計画原案作成	計画案修 正	計画案修 正	パブ コメ	修正	広報計画	○策定起案 (市長決裁) 概要版作成	新計画スタート 広報