

保護者の皆様におかれましては、平素から奈良市の教育・保育行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。このたび令和元年7月17日（水）に開催いたしました説明会の概要を以下のとおりまとめましたので、配布いたします。

今後も定期的に説明会やお知らせをとおして、取り組み状況をお伝えさせていただきたいと考えておりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

1 当日の説明内容について

(1) 学園南こども園工事スケジュールについて

- 現在の工事スケジュールについては、7月30日（火）に各種検査を行い、検査終了後31日（水）に新園舎の引き渡しを受けます。その後、8月1日（木）～9日（金）の間で給食調理設備の設置を行い、8月10日（土）に現園舎から新園舎への引っ越し作業を行います。
- 引っ越し終了後、週明け8月13日（火）からは新園舎での保育実施を予定しております。
- 園舎解体・新園庭整備工事（Ⅱ期工事）については、新園舎への引っ越し後8月中旬より12月下旬までの工事実施を予定しています。また、Ⅱ期工事終了後、仮園庭復旧工事を12月下旬～1月下旬までで予定しております。

(2) Ⅱ期工事中の通園路・保育について

- Ⅱ期工事中の通園路については、当初の新園舎の東側にある正面玄関からの出入りを想定していましたが、園舎間の距離が近く、通路幅も取れないことから新園舎南側にある出入口からの出入りをお願いすることになりました。
- それにあたり、朝の登園時間の短縮を目的に、保護者用駐車場方面から徒歩で登園される保護者様は、朝7時30分～9時の間は、警備員の誘導の下、道路を横断していただき、新園舎南側に設置しているフェンス扉から登園できるように検討しております。現在新園舎は工事中であるため、実際に園職員と利用にあたっての安全性を確認した上で、判断させていただきたいと考えています。そのため引っ越しまでに登園方法を記載したお知らせ文書を配布させていただきます。

(3) 新園舎の保育室等の配置について（Ⅱ工事中）

- 新園舎の部屋の配置については、以前の説明会から変更ありませんが、Ⅱ期工事にあたっては、東側の正面玄関からの出入りができません。そのため、2方向避難経路を確保し、緊急時に避難経路として利用できるよう0歳児の保育室に間仕切りを設置します。間仕切りについては、Ⅱ期工事終了後に撤去します。

2 ご質問に対する市の考え方について

Q1 Ⅱ期工事中のベビーカーや自転車置場はどこになるのでしょうか。

A1 現在新園舎の工事は内装はほぼ完成していますが、ご覧いただいているとおり、園舎周りの外部の工事は作業中です。そのため、7月31日（水）の新園舎引渡し時の状況を確認させていただき、引っ越しまでの間に配布するお知らせ文書にて、ベビーカーや自転車の置場を示させていただきたいと考えております。

Q2 冒険の森の擁壁の絵を残していただきたいです。

A2 Ⅱ期工事にあたって擁壁部分の改修は想定しておりませんが、万が一作業が発生する場合には、出来る限り残すように調整させていただきます。

Q3 3階にある子育て支援室とリズム室の間のトイレは大人用・子ども用両方があるという認識でよいでしょうか。

A3 大人用・子ども用両方設置しております。

Q4 II期工事の防犯対策はどのように考えているのでしょうか。園舎が完成した後も引き続き防犯カメラを残してほしいです。

A4 II期工事についても、職員室から人の出入りが見えないため、引き続き防犯カメラと人感センサーを設置させていただくことを考えております。設置場所については園と相談しこれから検討させていただきます。なお、新園舎については職員室から人の出入りが見えるようになるため、防犯カメラの設置は想定しておりませんが、新園庭完成後に状況を確認した上で、園と相談し検討させていただきます。

Q5 門戸にある人感センサーがついたり、つかなかったりしているので確認していただきたいです。

A5 現在の園舎敷地内に入るにあたっての門戸には、工事業者が設置しているライトが点灯する人感センサーと人の出入りを感知すると職員室でアラームが鳴るセンサーを設置しています。このうち工事業者設置の人感センサーについては、主に工事車両が通行する時間帯のみ工事車両から人の出入りがわかるようにとのことで工事業者が設置しているものであり、工事を実施していない時間帯については稼働していないとのことでした。

Q6 新園舎の外周にはフェンスは設置されるのでしょうか。また、フェンスは目隠しされているようなのでしょうか。

A6 現在工事中であります、外周には目隠しフェンスを設置する予定です。

Q7 靴箱はすべて新園舎のエントランスに集約されるのでしょうか。

A7 靴箱については、すべてエントランスに設置しております。

学園南保育園のこども園移行に関する問い合わせ先

(担当) 山本 ・ 北野

[TEL] 0742-34-4792 [FAX] 0742-34-4798

[MAIL] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[市立幼保施設の再編に関する市のホームページ]

<http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/000000000000/13660668363>

