

議会基本条例検討ロードマップ案

期 間	項 目	議会対応	市民の参加
平成24年4月	各条項の検討	全議員勉強会 (閉会中1回の開催)	
5 月			↑ 市民アンケート等 (意見聴取) ↓
6 月		6月定例会	
7 月	各条項の検討 (予算査定)		
8 月	全体構成案の構築	全議員勉強会	
9 月	「専門的知見の活用」にかかる補 正予算案を議会へ上程	9月定例会	
10 月	素案作成 専門的知見の活用		
11 月	素案発表		↑ パブリックコメント ↓
12 月		12月定例会	
平成25年1月	専門的知見の活用		
2 月			
3 月	条例案上程	3月定例会	

※ 全議員勉強会の開催は、原則として議会閉会中に1回の開催。
また、9月定例会以降については、開催を適時判断。