

議会制度検討特別委員会 平成24年7月27日

議会基本条例検討ロードマップ Ver.2(改訂)

期 間	項 目	議会対応	専門的知見の活用	市民の参加
平成24年4月	各条項の検討 ↑	全議員勉強会 (閉会中1回の開催)		
5 月				市民アンケート (意見聴取)
6 月		6月定例会		↓ 市民アンケート
7 月	各条項の検討 ↓			
8 月	全体構成案の構築	全議員勉強会		
9 月	素案のとりまとめ	9月定例会	廣瀬教授へ素案を送付	
10 月	廣瀬教授のアドバイスを 反映させた素案確定		・素案送付後、約1ヶ月後 にアドバイスをいただく ・10月の特別委員会に出 席していただき意見交換	
11 月	↑ 素案確定 素案発表		パブコメの結果を廣瀬 教授に送付	↑ パブリックコメント ↓
12 月	最終案のとりまとめ	12月定例会	2回目のアドバイスをい ただく	
平成25年1月		全議員勉強会	全議員勉強会に出席い ただき、説明を受ける	
2 月	最終案の決定			
3 月	条例案上程	3月定例会		

※ 全議員勉強会の開催は、原則として議会閉会中に1回の開催。  
また、9月定例会以降については、開催を適時判断。